



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «СОМК»

И.А. Левина

04.12.2023 г.

Карточка проекта

Наименование проекта: «Оптимизация работы студенческого совета общежития»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ			2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА																	
<p>Заказчик: В.П. Хвостанцева, руководитель Серовского филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»</p> <p>Процесс: Социальная поддержка студентов</p> <p>Границы процесса: начало: Разработка плана мероприятий для студентов, проживающих в общежитии. окончание: Повышение количества вовлеченных студентов в мероприятиях в общежитии.</p> <p>Руководитель проекта: И.С. Хвостанцева - преподаватель, Шамшурина Е.В – воспитатель Серовского филиала ГБПОУ «СОМК»</p> <p>Команда проекта: Ахмедова М., Блинова В., Маковеева А., Обирин М., Швец А.</p>			<p>Обоснование выбора:</p> <ol style="list-style-type: none">Недостаточное количество проведенных мероприятий, конкурсов для студентов, проживающих в общежитии.Отсутствие взаимодействия студентов и студенческого совета.Трудности в адаптации к жизни в общежитииНе достаточное количество студентов в совете общежития.Отсутствие информационной площадки для взаимодействия студенческого совета.																	
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ			4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА																	
<p>Цель проекта:</p> <ol style="list-style-type: none">Повышение посещаемости студентов, различных мероприятий в общежитии.Повышение информированности студентов проживающих в общежитии.			<ol style="list-style-type: none">Старт проекта: 04.12.2023Анализ текущей ситуации:<ul style="list-style-type: none">разработка текущей карты процесса: 04.12.2023-07.12.2023поиск и выявление проблем: 09.12.2023-15.12.2023разработка идеальной карты процесса: 10.01.2024-10.02.2024разработка целевой карты процесса: 10.01.2024-10.02.2024разработка тактического плана реализации проекта: 10.02.2024-10.03.2024Защита проекта: 19.03.2024Внедрение улучшений: 20.05.2024-31.05.2024Мониторинг устойчивости: 31.05.2024-09.06.2024Закрытие проекта: 10.06.2024																	
<table border="1"><thead><tr><th>Наименование цели</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Снижение затрат времени на формирование плана работы студенческого совета (без программы – с программой по ссылке)</td><td>840 мин</td><td>60 мин</td></tr><tr><td>2. Снижение затрат времени на разработку мероприятия (без шаблона – с шаблоном)</td><td>540 мин</td><td>120 мин</td></tr><tr><td>3. Увеличение количества вовлеченных студентов в мероприятия в общежитии</td><td>36 чел</td><td>100 чел</td></tr><tr><td>3. Повышение удовлетворенности студентов по вопросу мониторинга «студенческое общежитие интересуется моими увлечениями»</td><td>нет</td><td>4,0</td></tr></tbody></table>			Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Снижение затрат времени на формирование плана работы студенческого совета (без программы – с программой по ссылке)	840 мин	60 мин	2. Снижение затрат времени на разработку мероприятия (без шаблона – с шаблоном)	540 мин	120 мин	3. Увеличение количества вовлеченных студентов в мероприятия в общежитии	36 чел	100 чел	3. Повышение удовлетворенности студентов по вопросу мониторинга «студенческое общежитие интересуется моими увлечениями»	нет	4,0			
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель																		
1. Снижение затрат времени на формирование плана работы студенческого совета (без программы – с программой по ссылке)	840 мин	60 мин																		
2. Снижение затрат времени на разработку мероприятия (без шаблона – с шаблоном)	540 мин	120 мин																		
3. Увеличение количества вовлеченных студентов в мероприятия в общежитии	36 чел	100 чел																		
3. Повышение удовлетворенности студентов по вопросу мониторинга «студенческое общежитие интересуется моими увлечениями»	нет	4,0																		
<p>Плановый эффект:</p> <ol style="list-style-type: none">Уменьшение количества затраченного времени на организацию работы студенческого совета (создание единого информационного пространства).Экономия времени студенческого совета общежития на разработку сценария мероприятия (создание шаблона).																				

3. Вовлечение студентов во внеучебную деятельность.
 4. Студенты имеют возможность предоставить свои предложения по улучшению учебно-воспитательного процесса в общежитии.

Команда проекта

№ п/п	фото	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.		Ахмедова Милана Намиг кызы	Студентка ГБПОУ «СОМК»	Рабочая группа (командная работа)
2.		Блинова Вера Александровна	Студентка ГБПОУ «СОМК»	Создание информационного пространства
3.		Маковеева Анастасия Сергеевна	Студентка ГБПОУ «СОМК»	Разработка анкеты удовлетворённости студентов
4.		Обиринна Мария Владимировна	Студентка ГБПОУ «СОМК»	Привлечение студентов к мероприятиям в общежитии
5.		Швец Анастасия Валентиновна	Студентка ГБПОУ «СОМК»	Создание шаблона сценария мероприятия, организация работы студенческого совета