

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБПОУ «СОМК»
 И.А. Левина
 « 02/02/24 » 2024 г.



Карточка проекта

Наименование проекта «Совершенствование процесса наставничества студентов филиала в условиях медицинской организации»

<p>1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ</p> <p>Заказчик: Мельник Евгений Федорович, Руководитель Краснотурьинского филиала ГБПОУ «СОМК»</p> <p>Процесс: Формирование у студентов личностной модели самодвижения к профессиональному мастерству путем внедрения в образовательный процесс системы наставничества во время прохождения студентами производственной практики в организациях практического здравоохранения.</p> <p>Границы процесса начало: Приказ о прохождении производственной практики студентами филиала окончание: Протокол результатов прохождения производственной практики по специальности</p> <p>Руководитель проекта: Чарушина О.И. методист</p> <p>Команда проекта: Патласов В.М.- зав.практикой, Наумова Л.П.- преподаватель, Жлудова Л.П., Судниникова Е.А., преподаватель.</p>	<p>2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Необходимость устранения барьеров между образовательной организацией и персоналом практического здравоохранения; 2. В период практики студенты ориентированы на выполнение мелких поручений, незначительных функций, не раскрывающих всего объема квалификационных характеристик специалиста; 3. Трудности при адаптации студентов-практикантов на рабочем месте: производственные, социальные и личностного характера; 4. Потребность передачи успешного практического опыта во время прохождения студентами учебной и производственной практики от специалиста, имеющего высокую квалификацию и авторитет в профессиональной сфере; 5. Необходимость конкретизировать механизм наставничества обучающихся в условиях практического здравоохранения, во время прохождения производственной практики. 																		
<p>3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ</p> <p>Цели проекта:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. изм.</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Доп.соглашение о наставничестве студентов в организации практического здравоохранения:</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>– банк наставников;</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>– требования к наставнику;</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>– алгоритм действий наставников;</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>– чек-лист процесса оценивания наставником.</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Плановый эффект: (СОП) Создание информационно - методического продукта по внедрению в образовательный процесс системы наставничества во время прохождения студентами производственной практики в организациях практического здравоохранения</p>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Доп.соглашение о наставничестве студентов в организации практического здравоохранения:	0	1	– банк наставников;	0	1	– требования к наставнику;	0	1	– алгоритм действий наставников;	0	1	– чек-лист процесса оценивания наставником.	0	1	<p>4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта: 01.02.2024 г. 2. Анализ текущей ситуации: <ul style="list-style-type: none"> – разработка текущей карты процесса: 05.02.2024 - 09.02.2024 – поиск и выявление проблем: 12.02.2024 - 26.02.2024 – разработка идеальной карты процесса: 27.02.2024 - 23.03.2024 – разработка целевой карты процесса: 27.02.2024 - 23.03.2024 – разработка тактического плана реализации проекта: 23.03.2024 - 28.03.2024 3. Защита Карточки проекта: 29.03.2024 г. 4. Внедрение улучшений: 30.03.2024 - 20.05.2024 5. Мониторинг устойчивости: 21.05.2024 - 20.06.2024 6. Закрытие, защита проекта: 21.06.2024 г.
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель																	
Доп.соглашение о наставничестве студентов в организации практического здравоохранения:	0	1																	
– банк наставников;	0	1																	
– требования к наставнику;	0	1																	
– алгоритм действий наставников;	0	1																	
– чек-лист процесса оценивания наставником.	0	1																	