



УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБПОУ «СОМК»
 И.А.Левина
 11 2022 год

Карточка проекта
Наименование проекта «Анализ рынка труда и образовательных услуг»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ			2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА														
<p>Заказчик: Левина И.А., директор ГБПОУ «СОМК» Процесс: Исследование рынка труда и образовательных услуг Границы процесса: начало: проведение совещания комиссии содействия по трудоустройству выпускников и составление плана работы окончание: создание электронной базы вакансий по должностям средних медицинских работников Руководитель проекта: Жигалова И.В., заведующий учебной частью Команда проекта: Рявкина А.Г., заведующий практикой, Бош Н.С., Соколова К.Л., Стриганова Т.А., Каргаева М.В., Гасанова Н.В., преподаватели, кураторы выпускных групп</p>			<p>Обоснование выбора:</p> <ol style="list-style-type: none"> Дефицит кадров среднего медицинского персонала требует анализа конъюнктуры рынка труда и оптимизации процесса трудоустройства. Мотивация обучающихся и выпускников филиала к планированию трудоустройства по полученной специальности. Анализ и прогнозирование трудоустройства выпускников. 														
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ			4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА														
<p>Цели проекта:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">Наименование цели</th> <th align="center">Текущий показатель</th> <th align="center">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени председателя комиссии по трудоустройству на анализ конъюнктуры рынка труда</td> <td align="center">5,5 часов</td> <td align="center">2 часа</td> </tr> <tr> <td>Создание шаблона запроса работодателям по вакантным местам в МО</td> <td align="center">0</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>Создание электронной базы вакансий по должностям средних медицинских работников</td> <td align="center">0</td> <td align="center">1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Плановый эффект:</p> <ol style="list-style-type: none"> Создание шаблона запроса работодателям по вакантным местам в МО Сокращение временных затрат на 3,5 часа на проведение анализа конъюнктуры рынка труда. Создание электронной базы вакансий по должностям средних медицинских работников 			Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени председателя комиссии по трудоустройству на анализ конъюнктуры рынка труда	5,5 часов	2 часа	Создание шаблона запроса работодателям по вакантным местам в МО	0	1	Создание электронной базы вакансий по должностям средних медицинских работников	0	1	<ol style="list-style-type: none"> Старт проекта: 01.11.2022 Анализ текущей ситуации: <ul style="list-style-type: none"> - разработка текущей карты процесса 10.11.2022 - поиск и выявление проблем 15.11.2022 - разработка идеальной карты процесса 09.01.2023 - разработка целевой карты процесса 15.01.2023 - разработка тактического плана реализации проекта 30.01.2023 Защита Карточки проекта 07.02.2023 Внедрение улучшений февраль - март 2023 Мониторинг устойчивости 20.03.2023 Закрытие проекта 31.03.2023 		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель															
Сокращение времени председателя комиссии по трудоустройству на анализ конъюнктуры рынка труда	5,5 часов	2 часа															
Создание шаблона запроса работодателям по вакантным местам в МО	0	1															
Создание электронной базы вакансий по должностям средних медицинских работников	0	1															